



Vervroegde verkenning

In het programma 2016-2021 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is de vervroegde verkenning geïntroduceerd als middel om beheerders een vliegende start te kunnen geven met een project. Hierdoor staat de beheerder gesteld voor de opgave op het moment dat de verkenning van het project geprogrammeerd is.

Tijdens de vervroegde verkenning komen een drietal thema's aan bod:

1. Nadere veiligheidsanalyse (beschikking vervroegde verkenning)

De nadere veiligheidsanalyse is de kern van de vervroegde verkenning. Hierin wordt de scope van de versterkingsopgave bepaald en wordt de overstromingsrisicobenadering toegepast. De (geotechnische) onderzoeken zijn leidend in de benodigde financiële middelen en doorlooptijd van de vervroegde verkenning. Voor deze werkzaamheden kan een beschikking worden aangevraagd in het kader van de vervroegde verkenning.

2. Omgevingskansen

Het reeds verkennen van omgevingskansen in de vervroegde verkenning biedt de mogelijkheid om het project ook daadwerkelijk te kunnen versnellen. Stakeholders krijgen hiermee voldoende tijd en ruimte om hun eigen meekoppelkans te verzilveren richting de besluitvorming over het voorkeursalternatief aan het einde van de verkenningsfase. Het verkennen van omgevingskansen vindt direct na vaststelling van de versterkingsopgave in de vervroegde verkenning plaats en is onderdeel van het plan van aanpak verkenning.

3. Financiën en capaciteit

Voor een succesvolle uitvoering van een project zijn borging van de financiële middelen en aanwezigheid van een kwalitatief en kwantitatief goed uitgerust projectteam noodzakelijke randvoorwaarden. Tijdens de vervroegde verkenning dienen de benodigde financiële middelen voor het projectgebonden aandeel (10%) dan ook opgenomen te worden in de meerjarenbegroting van de beheerder. Ook het beschikbaar stellen en waar nodig opleiden van het projectteam is in deze fase essentieel. In het plan van aanpak vervroegde verkenning dient te worden beschreven hoe financiën en capaciteit geregeld zijn. Deze activiteiten zijn onderdeel van de reguliere initiatieffase (organisatie eigen bijdrage en aanwijzen projectteam) en daarmee niet subsidiabel.



Benodigde stukken voor aanvraag beschikking nadere veiligheidsanalyse

- Aanvraagbrief deelbeschikking verkenning.
- Datum aanvraag plan van aanpak verkenning (in aanvraagbrief)
- Voorblad van het project
- Plan van aanpak vervroegde verkenning
- Beschrijving aanpak nadere veiligheidsanalyse
- Raming kosten nadere veiligheidsanalyse
- Planning nadere veiligheidsanalyse

Beschikkingsproces vervroegde verkenning

Grondslag voor de beschikking vervroegde verkenning is niet de subsidieregeling Hoogwaterbescherming, maar de gereserveerde middelen voor waterveiligheid op de dijkrekening, zoals ze onderdeel uitmaken van de rijksbegroting. Derhalve is de subsidieregeling formeel niet van toepassing maar wordt deze wel zo veel mogelijk gebruikt. In de subsidiebeschikking zal de verplichting opgenomen worden om binnen een bepaalde termijn de stukken genoemd in artikel 6 3e lid van de subsidieregeling alsnog in te dienen, voor zover deze nog niet waren aangeleverd. Deze werkwijze is mogelijk op grond van artikel 4.37 van de algemene wet bestuursrecht. Als de aanvullende stukken tijdig overlegd worden zal de subsidiebeschikking gewijzigd worden in een reguliere beschikking tot subsidieverlening voor de verkenningsfase conform de regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014.

Toetsing

De ingediende beschikkingsaanvraag wordt door de programmadirectie zoveel mogelijk getoetst conform de vereisten uit de Regeling. Hierbij wordt:

1. vastgesteld of de scope overeenkomt met de programmering,
2. wordt de aanpak van de nadere veiligheidsanalyse getoetst en wordt vastgesteld dat voor de werkzaamheden buiten de nadere veiligheidsanalyse de onderbouwing ontbreekt; Deze punten dienen bij het plan van aanpak verkenning door de beheerder te worden aangevuld.

Beschikking

Na positieve toetsing volgt een beschikking verkenning voor de vervroegde verkenning met de verplichting om de volledige aanvraag verkenning voor de door de beheerder aangegeven datum te doen. Indien vervolgens op aangegeven datum deze beschikking niet is aangevraagd, zal de beschikking worden ingetrokken en tot terugvordering van het voorwaardelijk beschikte bedrag worden overgegaan.

Heroverwegingsmoment

De uitkomsten van de vervroegde verkenning worden met de programmadirectie hoogwaterbescherming gedeeld. Aan de hand van deze uitkomsten kan de beheerder in overleg met het Hoogwaterbeschermingsprogramma doorgaan met de verkenning of besluiten tot een andere planning van het project.

Dit is een uitgave van de programmadirectie Hoogwaterbescherming. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een samenwerking van de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl